

Projectvoorstel Ontsluiten gegevens aan de bron - Gegevensmatrix Wlz 23-11-2016

Inleiding en doel

- Aanleiding
Eén van de hoofdlijnen van het Actieprogramma iWlz is het overstappen van een estafettemodel naar een netwerkmodel met bronregisters en knooppunten volgens het principe eenduidige registratie van gegevens en meervoudig gebruik. Om daar mee aan de slag te kunnen is van belang om inzicht te hebben in het gebruik van de gegevens in de Wlz op dit moment. Het opstellen van een Gegevensmatrix Wlz maakt onderdeel uit van het Project Ontsluiten gegevens aan de bron.
- Doel
Het opstellen van de gegevensmatrix Wlz heeft tot doel eenduidig vast te stellen WELKE gegevens op dit moment in de Wlz door WIE worden VERZAMELD en GEMAAKT (Bron), GELEZEN, GEBRUIKT/VERWERKT en GEMAAKT (ter beschikking gesteld aan anderen). Daarnaast is het van belang om vast te stellen WIE WAT MAG met Wlz-gegevens.
- Belang van dit project (Business Case) voor het Programma iWlz
Door inzicht in het huidige gebruik van Wlz-gegevens binnen de keten wordt het mogelijk eenduidig af te stemmen over de verdere invulling van het netwerkmodel voor de Wlz, de bronregisters en de knooppunten.

Projectresultaten


- Resultaat van het project (in SMART termen)?
Een gegevensmatrix Wlz. Het is de opzet snel tot een voorlopige gegevensmatrix te komen, die kan dienen als uitgangspunt voor de andere projecten. Het is de eerste stap in het Project Ontsluiten gegevens aan de bron. Dat betekent niet dat de gegevensmatrix gedurende de uitvoering van het Actieprogramma kan worden geactualiseerd, bijvoorbeeld op basis van nieuwe gezamenlijke inzichten. De iWlz standaard en de gegevens in de iWlz-berichten zijn leidend. Tijdens de uitwerking kan blijken dat er behoefte is aan uitbreiding van de Wlz gegevensset.
- Wat hoor wel/niet tot het project (scope)?
Het gaat bij deze activiteit alleen om het huidige gebruik van Wlz gegevens. Het gaat niet alleen om gegevens uit de iWlz-berichten, maar ook om andere gegevens die door de ketenpartijen worden gebruikt. De technische oplossing voor de bronregisters en knooppunten behoort NIET tot de scope van deze activiteit.

Projectfasering en- planning

- Wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd?
 - Verkenning en onderzoek (november en december 2016)
 - Vaststellen (eerste) gegevensmatrix Wlz (januari 2017)
- Waar liggen de belangrijkste mijlpalen?
- Vaststellen (eerste) gegevensmatrix Wlz (januari 2017)

Projectorganisatie

- Wie moet wanneer en hoe worden betrokken?
Bij de totstandkoming van de Gegevensmatrix Wlz zijn alle ketenpartijen in de Wlz betrokken (zorgkant, zorgaanbieders, CAK en SVB en VWS). Mogelijk is ook afstemming met andere partijen als NZA, VNG/KING, programma iSociaal Domein noodzakelijk.



- Hoe wordt er gewerkt naar het resultaat?
Vanuit het ZIN wordt het nodige voorwerk verricht op basis van de bestaande iWlz-standaard. De resultaten hiervan zijn input voor overleg met alle ketenpartijen in een begeleidingsteam met (inhoudelijke) vertegenwoordigers. Het resultaat wordt ter vaststelling aan de Stuurgroep iWlz voorgelegd.

Randvoorwaarden

- Welke middelen (tijd/geld/capaciteit van wie en wanneer) zijn daarvoor noodzakelijk?
 - Projectleider en inhoudelijk specialist (definitieve capaciteit ntb)
 - Voldoende capaciteit en inzet van alle betrokken partijen voor projectbegeleidingsteam
- Zijn er externe (rand)voorwaarden?
 - De iWlz standaard is leidend

Afhankelijkheden

- Welke dwarsverbanden zijn er met andere (zorg)domeinen?
In eerste opzet zijn er geen dwarsverbanden met andere domeinen; de mogelijkheid daartoe ontstaat wel. Door inzicht in de gegevens in de Wlz wordt afstemming op de gegevens in andere domeinen mogelijk.
- Welke relaties zijn er met (1) andere projecten binnen het programma iWlz en (2) andere projecten en ontwikkelingen (in de zorg)?
 - De gegevensset maakt onderdeel uit van het project Ontsluiten gegevens aan de bron (uitgangspunten, spelregels, etc netwerkmodel)
 - Het resultaat is uitgangspunt in de discussie binnen de projecten van het Actieprogramma die werken aan het realiseren van het netwerkmodel.
- Welke partijen hebben (welke) belang bij de resultaten?
 - In eerste opzet alle betrokken ketenpartijen in de Wlz
 - De cliënt, omdat hiermee voor de betrokkenen inzicht ontstaat in de gegevens die worden gebruikt
 - VWS en de Stuurgroep iWlz omdat hiermee direct invulling wordt gegeven aan de doelstelling van het Actieprogramma, het netwerk model en er een fundament wordt gelegd voor doorontwikkeling van dat netwerk model
 - Het IB-beraad voor (beter) inzicht in de Wlz

Risico-en succesfactoren

- Welke kansen en bedreigingen zijn nu reeds voorzien?
 - Onvoldoende inzet en medewerking ketenpartijen
 - Onvoldoende projectcapaciteit en middelen
- Welke maatregelen kunnen we nu of later nemen om de kans/impact te voorkomen, verminderen etc?
 - Commitment vanuit VWS en Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz
 - Afstemming met andere projecten
 - Signaleren bij de Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz
- Hoe blijft het project op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
 - Voortdurende afstemming over ontwikkelingen in alle domeinen en binnen de andere projecten van het Actieprogramma
 - Signalering van ontwikkelingen door alle betrokkenen bij het Actieprogramma: vinger aan de pols

Communicatie en rapportage

- Op welke wijze en met welke frequentie wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever?
 - Tussen- en eindproducten worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz. In de bijeenkomst van de Stuurgroep wordt ook maandelijks gerapporteerd over planning en voortgang.

-0-0-0-0-0-