Tijdpad transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg en zorginkoop Wlz 2023

Bepalen startpositie en eerste stappen door zorgaanbieder en de organisatie meenemen in de transitie

Doen, leren, anders doen: aan de slag met de eerste stappen per kanslijn door zorgaanbieder en zorgkantoor

Uitwisselen goede voorbeelden en ervaringen door zorgaanbieders en zorgkantoren in netwerken per kanslijn en ontmoetingen over de transitie

Monitoring van eerste ervaringen door cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren

Startgesprek over eerste afspraken tussen cliëntenraad, zorgkantoor en zorgaanbieder (najaarsoverleg)

Concretisering eerste afspraken tot concretere afspraken door cliëntenraad, zorgkantoor en zorgaanbieder (voorjaarsoverleg)

Publicatie inkoopkader Wlz 2024 e.v. door zorgkantoren

Bijstellen en aanscherpen eerste afspraken over beoogde impact tussen cliëntenraad, zorgkantoor en zorgaanbieder (najaarsoverleg)

2022 | **Maart 2023** | **Mei 2023** | **Juni 2023** | **Oktober 2023** | **December 2023**

VERSIE MAART 2023